
DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ STADIONFEJLESZTÉS 

TERVEZÉSI PROGRAM TERVEZET 2017.02.14

Jelen tervezési program az elmúlt időszak intenzív tárgyalássorozatának eredményeként alakult ki, a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata(és az általa megbízott DVN Zrt.), a BMSK Zrt.- és a
tervezési szerzői jogokkal rendelkező tervező képviselőinek közreműködésével. 

1. ELŐZMÉNYEK:
2000-2014 évek között:

- A 2000-es évben elkészült az engedélyezési tervdokumentáció az akkori tervezési programnak
megfelelően 13.166 férőhelyes, a legmagasabb igényeket is kielégítő futball stadionra.

- 2003-ban forráshiány miatt az építési program módosult, a stadion módosított engedélyezési
eljárás keretében áttervezésre került 10.000 férőhelyesre

- További pénzügyi nehézségek miatt végül nem valósult meg a tervezett csökkentett program
sem. 2003-ban kialakult a stadion jelenlegi torzó állapota: 

- a rövid oldali lelátók nem valósultak meg teljes magasságban, 
- csak a 2 hosszoldali tribün került lefedésre, 
- a villanyvilágítás nem készült el, 
- fejépületnek csak a tartószerkezeti váza épült meg 80% -ban
- a tervezett  rendőrségi  helyiségek nem valósultak  meg (ideiglenesen a pénztárban

került kialakításban)
- a  tervezett  kiszolgáló  egységek  -  büfék,  elsősegély  -   nem  valósultak  meg  (az

elsősegély szoba ideiglenesen a pénztárban került kialakításban)
- vizesblokkok csak csökkentett számban épültek meg
- a két rövid oldalon elkészültek a szurkolói főbejáratok

- 2003-ban a stadion ideiglenes használatbavételi engedélyt kapott 6000 férőhelyre.
- 2003-tól  napjainkig   a  minimális  állagmegóvás  sem  történt,  mely  következményeként  a

stadion általános műszaki állapota jelentősen leromlott.
- 2012  augusztusában  a  stadion  6000  férőhelyes  használatbavételi  engedéllyel  rendelkező

építményrészről  Dunaújváros  megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  megbízásából  „Szakértői
Helyzettanulmány - I.ütem” készült, mely tartalmazta, hogy a lepusztult állapot miatt milyen
helyreállítási  és  befejezési  munkálatokat  kell  elvégezni,  illetve  a  helyreállítási  munkák
valamennyi szakágra kiterjesztett költségbecslését.

- 2012  novemberében  a  stadion  befejezetlen  fejépületre  vonatkozóan  Dunaújváros  megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  megbízásából  „Szakértői  Helyzettanulmány  -  II.ütem”  készült,
mely  tartalmazta  a  fejépület  elkészült  tartó  szerkezeteinek  állapotfelmérését  és  a
befejezéshez szükséges munkálatokat valamennyi szakágra kiterjesztett költségbecsléssel.

- A stadion befejezésére jelenleg nincs érvényes építési engedély (a korábbi módosított építési
engedély lejárt). 

2014 – 2015: Stadionfejlesztés I. ütem:
- Magyarország Kormánya a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó

további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII.29.) Korm. határozatának 1. melléklete 16. sora
alapján a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére (4000 férőhely) 2014-es évre
összesen 600 Millió Ft keretösszeget állapított meg (továbbiakban: Stadion I. ütem). 

- A megállapított keretösszegből 2014. évben a sportlétesítmény fejlesztése során elkészültek a
fejlesztés tervei (engedélyezés és kiviteli tervek) az engedélyek beszerzése, a közbeszerzések
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kiírásra kerültek, 2015. évben pedig elkészült a pályavilágítás, az eredményjelző, a fűthető
élőfüves pályatest.

2015-2016: Stadionfejlesztés II. ütem előkészítése:
- A Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére  az  egyes állami és önkormányzati

sportkultúra-fejlesztési  beruházások  forrásszükségleteinek  biztosításával  kapcsolatos
további intézkedésekről szóló 2041/2015. kormányhatározat a fejlesztés 2016. évi forrását
400 millió forint keretösszegben határozta meg. Valamint a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a fejlesztés 2017. évi forrását 500 millió forint
keretösszegben  határozta  meg  (továbbiakban:  II.  ütem  1./2  része).  Időközben  az  egyes
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozata
Dunaújváros  labdarúgó  sportlétesítmény-fejlesztése  során  a  2016-ban  rendelkezésre  álló
400.000.000. Ft átcsoportosítását rendelte el  (továbbiakban: II. ütem 2./2 része, azzal, hogy
az  átcsoportosítások  visszapótlása  részben  vagy  egészben  legkésőbb  2017.  július  2-ig
megtörténhet.  A fejlesztés II.  ütemére az előzőek szerint mindösszesen bruttó 900 millió
forint költségvetési forrás áll majd rendelkezésre (továbbiakban: II. ütem).

- A stadionfejlesztés II. ütemének előkészítése és megvalósíthatósága végett Dunaújváros helyi
építési szabályzatának és szabályozási tervét módosítottuk (24/2015.(IX.18) önk. rendelet),
valamint  a  stadion  területét  érintő  ún.”  volt  vidámparki  ingatlanok”-at  összevonattuk,  az
elbontott, megszűnt épületeket töröltettük az ingatlan nyilvántartásból, az erdőterület és az
ingatlanhatárok  (ingatlanhatár-rendezés)  jelenlegi  állapot  szerint  kerültek  földhivatali
bejegyzésre.

2. TERVEZÉSI TERÜLET:
- Dunaújváros, 316/7 hrsz., kivett sporttelep, 11 ha 6713 m2. ( telekalakítás előtt ez az ingatlan

3 ha 2837 m2 volt). Erre az ingatlanra került a tornacsarnok, a kézilabdacsarnok a jégcsarnok
és a „volt” vidámpark területe,  erdőterület nélkül.  A használat szerinti megosztás jelenleg
folyamatban van.

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló
15/2016.  (V.20.)  önkormányzati  rendelet  73.§-a  szerint  nagykiterjedésű  sportolási  célú
terület,  azon  belül  a  „K-Sp-3”  jelű  építési  övezetbe  tartozik  (beépítési  módja:  zárt  sorú,
legkisebb  telekméret:  6000  m2,  megengedett  legnagyobb  beépítettség  mértéke:  40%,
legkisebb  zöldfelület  mértéke:  40%,  megengedett  legnagyobb  épületmagasság:  20,0  m,
egyéb: sport).

- jelenlegi beépítés mértéke (tervezői feladat a pontos meghatározása): 
Kézilabdacsarnok épülete: kb. 3.772 m2, 
Jégcsarnok épülete: kb. 4.710 m2 + garázs melléképülete kb. 87 m2,
Tornacsarnok épületei: (1) csarnok 1.329 m2, (2) klub 508 m2, iroda, étterem ép. 729 m2,
Egyéb épületek: pl. volt vidámpark területén…..m2.

3. ALAPVETŐ CÉLOK:
A stadionfejlesztés elsődleges célja a meglévő stadion Vasmű úti hiányzó fejépületének megépítése,
valamint  ezen  felül  a  rendelkezésre  álló  keretösszegből  megvalósítható  további  stadionfejlesztési
programelemek  megvalósítása  oly  módon,  hogy  az  megfeleljen  az  1/2016  verziószámú  MLSZ
Infrastruktúra  Szabályzat  előírásainak  minden  sportszakmai  tekintetben  megfelelő „1.  osztály  C
kategória” besorolásúnak hitelesíthető labdarúgó pálya létesítmény követelményeinek. 

4. A TERVEZÉSI FELADATOK:
A rendelkezésre álló keretösszegből megvalósítható stadionfejlesztési programelemek megtervezése,
Koncepcióterv, Építési Engedélyezési terv- és Kiviteli terv elkészítése a vonatkozó jogszabályok, az
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általános  érvényű  és  eseti  előírások,  nemzeti  szabványok,  és  az  érintett  szakhatóságok
követelményeinek megfelelő műszaki tartalommal.  

A stadionfejlesztés egyes tervezési ütemeinek feladatai és céljai:

Koncepcióterv: 
A  tervezési  feladatok  első  lépéseként  a  stadion  fejlesztési  terveit  össze  kell  hangolni  a
párhuzamosan zajló, illetve a jövőben a 316/7 hrsz. telekre tervezett egyéb fejlesztésekkel
(Kézilabdacsarnok,  Jégcsarnok,  Vidámpark).  Az  egy  telken  lévő  különféle
sportlétesítmények  infrastruktúráját,  kiszolgáló  létesítményeit,  közlekedési  útvonalait,
parkolóit, egyidejűségi használatát meg kell  határozni, össze kell  hangolni. Egyértelműen
tisztázni szükséges a telken belüli tervezési határokat. 
A koncepcióterv rögzíti  a terület meglévő állapotát és paramétereit, továbbá vázlatosan
(helyszínrajzi szinten) ábrázolásra és megnevezésre kerülnek az egyes tervezett fejlesztési
programelemek. 

A koncepcióterv műszaki tartalma: 

- Meglévő állapot bemutatása (meglévő stadion és közvetlen környezetének paraméterei:
székszám,  vizesblokkok,  büfé,  parkoló,  megközelítés,  infrastruktúra,  stb.)
fotódokumentációval, kimutatásokkal, helyszínrajzzal;

- Tervezett állapot bemutatása (stadionhoz kapcsolódó): tervezett projektelemek listaszerű
felsorolása,  főbb  műszaki  paramétereinek  meghatározása,  menekülési-  és  tűzvédelmi
koncepció kialakítása, helyszínrajz m=1:500 léptékű ábrázolása, és az egyes programelemek
tervezői (fajlagos) költségbecslése;

- A  teljes  telek  működési  koncepciója:  a  különböző  egymás  melletti  sportlétesítmények
használati  módja,  területeinek  elvi  lehatárolása,  infrastruktúráinak  összehangolása.   A
stadionfejlesztésre  vonatkozó  tervezési  program  összehangolásra  kerül  a  mások  által
tervezett  egyéb  sportlétesítmények  fejlesztési  terveivel;  helyszínrajz  m=1:500  léptékű
ábrázolása

A jóváhagyott koncepcióterv alapján kerül kidolgozásra az építési engedélyezési terv;

Építési engedélyezési terv: 
A  koncepcióterv  alapján  elfogadásra  került  program  alapján  Építési  engedélyezési
tervdokumentáció elkészítése, hatósági engedélyeztetése; 

Az engedélyezési terv műszaki tartalma: 

- Jogszabálynak megfelelően (Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII.  törvény  (Étv.);  Az  építészeti-műszaki  dokumentáció,  vagyis  az  építésügyi
engedélyekhez benyújtandó  terv kötelező  tartalmi  elemeit  a  312/2012.  (XI.  8.)
Korm.rendelet;  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997.
(XII.  20.)  Korm.  rendelet  (OTÉK)  stb.).;  az  egyes  programelemek  tervezői  (fajlagos)
költségbecslésének frissítése;

Az  engedélyezési  terv  tervezői  költségbecslése  alapján  megállapíthatóvá  válik,  hogy  a
rendelkezésre álló költségkeretből mely fejlesztési programelemek valósíthatók meg. 

Kiviteli terv: 
A  kiviteli  terv  kizárólag  a  rendelkezésre  álló  költségkeretből  megvalósítható  fejlesztési
programelemekre vonatkozik. 
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Valószínűsíthető, hogy a rendelkezésre álló költségkeret a stadionfejlesztés elsődleges célját
jelentő  fejépület-,  valamint  az  érvényes  katasztrófavédelmi  jogszabályok  kielégítésére
szolgáló egyéb kiegészítő építmények (pl: plusz menekülő lépcsők) megépítésére nyújt csak
fedezetet, így a kiviteli  terv előreláthatóan ezekről a programelemekről készül (lásd még
5.pont: a tervezés programelemei)
A kiviteli terv célja a kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása a kiviteli
tervdokumentáció műszaki tartalma és tervezői árazatlan költségvetési kiírása alapján.

A kiviteli terv műszaki tartalma: 
- Jogszabálynak  megfelelően  (Az  építési  beruházások,  valamint  az  építési  beruházásokhoz

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015 (X.30.) korm. rendelet szerint, valamint az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Az  építőipari  kivitelezési  tevékenységről  1.  melléklet  A  kivitelezési  dokumentáció  tartalma
szerint.

5. TERVEZÉSI PROGRAM ELEMEI (ELŐZETES)
A Stadionfejlesztés II. ütemének rendelkezésre álló keretösszege a korábbi fejlesztési programokhoz
készült költségbecslések egyes tételei alapján nem elegendő a teljes telek (futballstadion és környéke)
komplett rendbetételéhez, valószínűleg csak a fejépület és a stadiont kiegészítő egyéb építmények
(plusz menekülőlépcsők) megépítésére nyújt fedezetet.

A stadionfejlesztés – a rendelkezésre álló keretösszegből  megvalósítható -  tervezési  programjának
végleges meghatározására az engedélyezési tervet követően kerülhet sor. A koncepcióterv és az azt
követő  engedélyezési  terv  feladata  tisztázni,  hogy  az  alább  felsorolt  projektelemek  közül  melyek
kerülhetnek  megvalósításra  a  rendelkezésre  álló  keretösszeg  felhasználásával.  Alábbi  felsorolás  a
koncepcióterv elkezdéséhez szükséges kiindulási adat:

Tervezett projektelemek (előzetes):

- a hiányzó fejépület megépítése (sportolói területek, VIP, média részére) „ C” kategória szerint
(2000-ben  készített  eredeti  tervek  szerint  megvalósult  fejépület  acélváz  tartószerkezet
elbontása),

- 2 db közútcsatlakozás kiépítése a Vasmű út felé (vendégszurkolók és VIP, Média, sportolói 
behajtók)

- telken belüli parkolók kialakítása a „C” kategória szerinti számban (koncepcióterv során 
tisztázandó, a telken belüli egyéb sportlétesítmények parkoló igényével összhangban), 

- elkülönített, szilárd burkolatú VIP és médiaparkolók kialakítása,
- elkülönített, szilárd burkolatú vendégparkolók kialakítása,
- elkülönített, szilárd burkolatú hazai szurkoló parkoló kialakítása,
- a fejépület előtti zárt parkoló kialakítása (játékvezetők, ellenőrök, autóbusz részére)

- szilárd burkolatú tűzoltó felvonulási út építése a stadion körül;
- térvilágítás kiépítése;
- vendég- és hazai szurkolókat elválasztó fal magasítása, befejezése (belső kerítés);
- legalább 2 m magas külső kerítés építése a volt telekhatáron végig;
- tájékoztató, útbaigazító táblák elhelyezése;
- a tervezett végleges ülőhelyek száma: jelenleg ~6.000 fő körüli (nem tervezzük bővíteni), a

kialakítható parkolók függvényében,
- a hiányzó szurkolói  háttérfunkciók kiépítése (beléptetők, pénztárak,  rendőrségi  helyiségek,

büfék, elsősegély pontok, stb.),
- a meglévő korrodált székek cseréje vagy felújítása,
- az új beléptető rendszer kiépítése a jelenlegi szurkolói bejáratok átépítésével (egyéb forrásból

lesz biztosítva);
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- új szurkolói beléptető kapu (egyéb forrásból lesz biztosítva), a lépcsők és pénztár építése a
stadion északkeleti oldalán;

- új menekülési útvonalak kiépítése, kiürítés szimulációval történő modellezése az OTSZ és azaz
Országos Katasztrófavédelem előírásai szerint (plusz menekülési lépcsők építése) 

- parkosítás,  zöldfelületek  kialakítása,  rendezése  a  tervezett  létesítmény  közvetlen
környezetében ( a telekegyesítés előtti, volt 316/7 hrsz.-en);

- a leromlott állapotú építményrészek műszaki felújítása, a károkozó hibák megszüntetése,
- előremutató  technológiai  megoldások  alkalmazása  a  szurkolói  élmény  fokozására  (óriás

kivetítők, profi hangosítás, wifi hálózat kiépítése) „ C” kategória szerint;
- tervezett bútorzat és berendezések, „ C” kategória szerint;
- az  elmúlt  években  a  minimális  karbantartási  feladatok  elvégzésének  hiánya  miatt

bekövetkezett  károk  felmérése,  építészeti,  tartószerkezeti,  épületgépészeti  és
épületvillamossági munkálatok, rekonstrukciók.

- egyéb  vonatkozásban  alapvetően  az  1/2016  verziószámú  MLSZ  Infrastruktúra  Szabályzat
előírásainak megfelelő „1. osztály C kategória”, de figyelembe kell venni a rendelkezésre álló
jelenleg érvényes szabályozás szerinti műszaki tartalmat is, amelyek olyan elemek, amelyek a
későbbi  megvalósíthatóságát  se  gátolja,  amelyek  a  „B  kategória”  későbbi  eléréséhez
szükségesek.
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